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Μέρος Α 

1. Επισκόπηση της υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

2. Υλοποίησης Αξόνων Προτεραιότητας (κοινοί και ειδικοί δείκτες 
εκροών του Προγράμματος, ανά ΑΠ, επενδυτική προτεραιότητα 
και Ταμείο, δείκτες αποτελέσματος ανά ΑΠ και Ταμείο, 
Πληροφορίες σχετικά με τα ορόσημα και τους στόχους που 
ορίζονται στο πλαίσιο επιδόσεων, δημοσιονομικά δεδομένα) 

3. Σύνθεση των αξιολογήσεων που εκπονήθηκαν στη διάρκεια του 
έτους 

4. Ζητήματα που επηρεάζουν τις επιδόσεις του Προγράμματος και 
μέτρα που λαμβάνονται 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 
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Μέρος Β 

5. Πρόοδος στην εφαρμογή του Σχεδίου Αξιολόγησης και της 
συνέχειας που δίνεται στα πορίσματα των Αξιολογήσεων  

 

Μέρος Γ 

6. Ζητήματα που επηρεάζουν τις επιδόσεις του Προγράμματος και 
μέτρα που λαμβάνονται – Πλαίσιο Επίδοσης 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 
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1η Έκθεση Αξιολόγησης Αποτελεσματικότητας Αποδοτικότητας του ΕΠ  
(αναθέτουσα αρχή  ΕΥΔΕΠ ΠΚΜ) 

Αντικείμενο έχει: 

 να αξιολογήσει βάσει των στοιχείων υλοποίησης ως τις 31/5/2018  την 
αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα της υλοποίησης του ΕΠ, 

 να επανεξετάσει και επικυρώσει την επικαιρότητα της στρατηγικής και 
την εσωτερική συνοχή της Λογικής της Παρέμβασης, 

 να εκτιμήσει την εφικτότητα επίτευξης των οροσήμων του πλαισίου 
επίδοσης. 

 να υποστηρίξει την προετοιμασία των μελλοντικών αξιολογήσεων του 
Προγράμματος. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  / ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 



Βασικά Συμπεράσματα: 

Ο εναπομένων χρόνος υλοποίησης του ΕΠ ΠΚΜ 2014-2020 επαρκεί για την 
υλοποίηση του συνόλου των σχεδιαζόμενων δράσεων του και την επίτευξη των 
στόχων του για το 2023.  Ωστόσο λαμβάνοντας υπόψη την φύση και τον κύκλο ζωής 
/ διαφορετικής τυπολογίας έργων, ιδιαίτερη προσοχή,  πρέπει να δοθεί στους 
ακόλουθους τύπους παρεμβάσεων: 

 Έργα συνεργασίας επιχειρήσεων τα οποία απαιτούν μελέτες σκοπιμότητας και 
ενδέχεται να υλοποιηθούν σε φάσεις. 

 Έργα ενεργειακής αποδοτικότητας δημοσίων κτηρίων / πράσινα δώματα, κυρίως 
σε σχολεία / νοσοκομεία τα οποία κατά την διάρκεια της αναβάθμισης 
παραμένουν σε λειτουργία με αποτέλεσμα την τμηματική υλοποίηση τους. 

 «Ονοματισμένα» έργα ΒΑΑ τα οποία δεσμεύουν προϋπολογισμούς του ΕΠ χωρίς 
επί της ουσίας εξακρίβωση της τεχνικής τους ωριμότητας και κύρια της ύπαρξης 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  / ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 
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Βασικά Συμπεράσματα: 

Αναφορικά με την αποδοτικότητα του ΕΠ, ο έλεγχος του μοναδιαίου κόστους δείχνει 
κατ’ αρχάς ότι δεν υπάρχουν υπερβάσεις, ωστόσο σε ορισμένες περιπτώσεις 
διαπιστώθηκε μεγάλη απόκλιση μεταξύ προϋπολογισμένου και πραγματικού (βάση 
εντάξεων) μοναδιαίου κόστους. Στις περισσότερες περιπτώσεις η απόκλιση αυτή 
οφείλεται κυρίως στην διαφοροποίηση του μείγματος εξοπλισμού (μικρό μοναδιαίο 
κόστος) / υποδομής (μεγάλο μοναδιαίο κόστος) μεταξύ προγραμματισμού και 
υλοποίησης.   

Εν γένει, οι πόροι του Προγράμματος (για όσους ΚΘΠ υπάρχουν επαρκή δεδομένα 
από την εξειδίκευση / υλοποίηση)  εκτιμάται ότι είναι επαρκείς για την πλειονότητα 
των ΚΘΠ και θα οδηγήσουν σε επίτευξη των στόχων. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  / ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 



5η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης - Θεσσαλονίκη, 12 Ιουνίου 2019 7 7 

 Ολοκληρώθηκε η «Αξιολόγηση των δράσεων εναρμόνισης 
οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής στο ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ και στα 
ΠΕΠ» με αναθέτουσα την ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ  

 Τέλος, σε εξέλιξη βρίσκεται η ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ 
ΣΤΑ ΠΕΠ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΠ ΜΔΤ με αναθέτουσα αρχή την ΕΥΣΕΚΤ η οποία 
ανατέθηκε τον Νοέμβριο του 2018. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  / ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 
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 Επιλογή Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων 

 Έκδοση της πρόσκλησης για  δράσεις που αφορούν την ενεργειακή 
αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων 

 Χρονοβόρες διαδικασίες εκπόνησης / επιλογής Στρατηγικών ΒΑΑ και 
Αστικών Αρχών/ Ενδιάμεσων Φορέων στο πλαίσιο των ΟΧΕ ΒΑΑ κι 
αφετέρου με τις δυσκολίες ωρίμανσης των έργων που 
περιλαμβάνονται στις εγκεκριμένες Στρατηγικές 

 Η αλλαγή  του νομικού πλαισίου δημοσίων συμβάσεων με την 
εφαρμογή του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ Α' 147) 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 

Ζητήματα που επηρεάζουν τις επιδόσεις του προγράμματος - 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 
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Καρατζια Ιφιγένεια 
Προϊσταμένη Μονάδας Α1 - Προγραμματισμού & Αξιολόγησης 
Προγράμματος ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  
 

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 2018 – ΠΛΑΝΟ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 


