
 

 Πρόοδος υλοποίησης Μεγάλου Έργου  (Οκτώβριος 2018) 

 

Έργο 

Κατάσταση 

του 

μεγάλου 

έργου 

Συνολικές 

επενδύσεις 

Συνολικό 

επιλέξιμο 

κόστος 

Προγραμματιζόμενη 

ημερομηνία 

κοινοποίησης/υποβολής 

Ημερομηνία 

σιωπηρής 

συμφωνίας/έγκρισης 

από την Επιτροπή 

Προγραμματισμένη 

έναρξη υλοποίησης 

(έτος, τρίμηνο) 

Προβλεπόμενη 

ημερομηνία 

περάτωσης 

Άξονας 

προτεραιότητας/ 

Επενδυτικές 

προτεραιότητες 

Τρέχουσα κατάσταση 

υλοποίησης - Οικονομική 

πρόοδος (% δαπανών που 

έχουν πιστοποιηθεί στην 

Επιτροπή σε σύγκριση με το 

συνολικό επιλέξιμο κόστος) 

Τρέχουσα κατάσταση 

υλοποίησης - φυσική 

πρόοδος Κύριο στάδιο 

υλοποίησης του έργου 

Κύριες εκροές 

Βελτίωση/αναβάθμιση 

της Δυτικής 

Εσωτερικής 

Περιφερειακής Οδού 

Θεσσαλονίκης από 

πέρας κόμβου Κ16 

(Λαχαναγορά) έως 

κόμβο Κ5 

(Νοσοκομείο 

Παπαγεωργίου) 

Εγκρίθηκε 84.633.009,57 80.971.206,32 3ο τρίμηνο 2015 24 Μαρ 2017 

1/1/2014 

(Ως 

τμηματοποιημένη 

πράξη) 

31/12/2020 ΑΞ07 - 7b 

33,24% 

 

(δαπάνες: 26,91 εκ. ευρώ, 

συνολικό επιλέξιμο κόστος 

80,97 εκ. ευρώ) 

Προχωρημένο στάδιο 

κατασκευής 

Σύμφωνα με την Κοινοποίηση, πίνακας D3, 

ο δείκτης εκροών της πράξης είναι ο CO14 

– Οδικό Δίκτυο: Συνολικό μήκος 

ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων 

οδών, με τιμή στόχο για το 2020 τα 6,00 

χλμ. Ο δείκτης θα επιτευχθεί ακαριαίως, με 

την ολοκλήρωση της πράξης, το Δεκ. 2020. 

Μέχρι και το έτος αναφοράς, ο δείκτης έχει 

τιμή επίτευξης 0,00 χλμ. 

 

 

 

 


