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Πρόοδος Υλοποίησης του Προγράμματος 

5η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης 
Θεσσαλονίκη, 12 Ιουνίου 2019 
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Πρόοδος Υλοποίησης Προγράμματος 

Πρόοδος υλοποίησης 
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ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Πρόοδος Υλοποίησης Προγράμματος 

 Η Συνολική Δημόσια Δαπάνη (ΔΔ) του 
Προγράμματος ανέρχεται σε 947,9 εκ € 

o ΔΔ ΕΤΠΑ = 758,4 εκ €,  

o ΔΔ ΕΚΤ = 189,5 εκ € 

 Το ΠΕΠ ΚΜ περιλαμβάνει  

o 13 Άξονες Προτεραιότητας 

o 28 Επενδυτικές Προτεραιότητες 

o 34 Ειδικούς στόχους 
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ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 

Πρόοδος Υλοποίησης Προγράμματος 

 Σύνολο εξειδίκευσης : 118 Δράσεις, 1,086 δισ. € (114,6%) 

 Εξειδίκευση ΕΤΠΑ = 883,8 εκ € 

 Εξειδίκευση ΕΚΤ= 202,4 εκ € 

Νέα Εξειδίκευση:  
Έγκριση από την Επιτροπή Παρακολούθησης της Δράσης 10α.8: «Αναβάθμιση 
εξοπλισμού εργαστηρίων για την κατάρτιση και εκπαίδευση», π/υ 5,22 εκ. €, 
που αφορά την αναβάθμιση εξοπλισμού (Τεχνολογιών Πληροφορικής & 
Επικοινωνιών/ ΤΠΕ και εργαστηριακού εξοπλισμού) επαγγελματικής 
εκπαίδευσης, κατάρτισης και εκπαίδευσης ενηλίκων. 
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ 

Πρόοδος Υλοποίησης Προγράμματος 

 Εκδόθηκαν 166 προσκλήσεις ύψους 1.028,7 εκ € 

 ΕΤΠΑ: 105 προσκλήσεις ύψους 874,6 εκ € 

 ΕΚΤ: 61προσκλήσεις, ύψους  154 εκ € 
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ΕΝΤΑΞΕΙΣ 

Πρόοδος Υλοποίησης Προγράμματος 

 Εντάχθηκαν 656 Πράξεις ύψους 893,4 εκ € 

 ΕΤΠΑ: 500 πράξεις, ύψους 757,4 εκ € 

 ΕΚΤ: 156 πράξεις, ύψους 336 εκ € 
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ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

Πρόοδος Υλοποίησης Προγράμματος 

 Οι Νομικές Δεσμεύσεις ανέρχονται σε 449 εκ € 

 Για το ΕΤΠΑ = 335 εκ € 

 Για το ΕΚΤ= 114 εκ € 
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ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

Πρόοδος Υλοποίησης Προγράμματος 

 Οι Πληρωμές ανέρχονται σε 282,3 εκ € 

 Για το ΕΤΠΑ = 205,5 εκ € 

 Για το ΕΚΤ= 76,8 εκ € 
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Πρόοδος Υλοποίησης Προγράμματος 

Πορεία Υλοποίησης  

ανά Άξονα Προτεραιότητας 
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Πρόοδος Υλοποίησης Προγράμματος 

AΞ 01 Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της 
καινοτομίας 

Πρόοδος 

Δημοσιεύθηκαν  2 προσκλήσεις  για την προώθηση της εφαρμοσμένης έρευνας σε τομείς 
περιφερειακού ενδιαφέροντος (RIS3), ύψους 13,4 εκ € 
 
Εντάχθηκαν:  
• 19 παρεμβάσεις για την Ενίσχυση δημόσιων υποδομών έρευνας και καινοτομίας (11,7 εκ €), 

με συμβάσεις που ανέρχονται σε 2,4 εκ € και πληρωμές 1,4 εκ €. 
 
• Μία (1) πράξη για την ανάπτυξη Μηχανισμού Υποστήριξης Οικοσυστήματος Καινοτομίας  

Επιχειρηματικότητας, με συμβασιοποίηση 919 χιλ. € 

Άξονας Προτεραιότητας 01 

ΔΔ: 21.558.441 € 
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Πρόοδος Υλοποίησης Προγράμματος 

AΞ 02 Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των 
τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών 

Πρόοδος 

Δημοσιεύθηκαν  11 προσκλήσεις ύψους 12,9  εκ.  € για: 
• την ανάπτυξη  αναβάθμιση παρεχόμενων υπηρεσιών ΤΠΕ από Δημόσιους Φορείς (Γενική 

πρόσκληση ύψους 7 εκ €) 
• την ανάπτυξη  αναβάθμιση παρεχόμενων υπηρεσιών ΤΠΕ από Δημόσιους Φορείς στις 

περιοχές ΣΒΑΑ (2,7 εκ €) 
• Στήριξη των ΜΜΕ της Περιφέρειας για την υιοθέτηση προηγμένων προϊόντων και υπηρεσιών 

ΤΠΕ με κουπόνια τεχνολογίας. (3,2 εκ €) 
 
Έχουν ενταχθεί 18 πράξεις  ύψους 6.1 εκ € 

Άξονας Προτεραιότητας 02 

ΔΔ: 10.575.323 € 
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Πρόοδος Υλοποίησης Προγράμματος 

AΞ 03 ΒΒελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

Πρόοδος 

Έχουν δημοσιεύει 4 προσκλήσεις ύψους  88 εκ €. που αφορούν: 
 
 Ίδρυση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 

μεταποίησης και τουρισμού (52 εκ €) 

 Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων εμπορίου και 
παροχής υπηρεσιών (12 εκ €) 

 Συνεργατικοί σχηματισμοί για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική 
επιχειρηματικότητα (4 εκ €) 

 Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων 
(εκχώρηση ΕΠΑΝΕΚ, ύψους 20 εκ €). Στο πλαίσιο της πρόσκλησης ενισχύονται 152 
επιχειρηματικά σχέδια 

Άξονας Προτεραιότητας 01 

ΔΔ: 97.624.674 € 
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Πρόοδος Υλοποίησης Προγράμματος 

ΑΞ 04 Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς 

Πρόοδος 

Δημοσιεύθηκαν 8 προσκλήσεις ύψους 48 εκ €.  Έχουν ενταχθεί 56 πράξεις ύψους 46,5 εκ € που 
αφορούν: 

 Ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων στην ΠΚΜ (39,8 εκ €) 

 Ανάπτυξη έξυπνων συστημάτων διαχείρισης κινητικότητας και παρεμβάσεις για καθαρές 
αστικές μεταφορές και προώθησή τους στην περιοχή παρέμβασης ΣΒΑΑ της Μ.Ε.Θ. (5 εκ €) 

 Αστική κινητικότητα στις περιοχές παρέμβασης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής 
Ανάπτυξης ΣΒΑΑ (630 χιλ €) 

 Ανάπτυξη συστήματος ποδηλατοδρόμων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής 
Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης ΣΒΑΑ της Μ.Ε.Θ. (983 χιλ €) 

 

Άξονας Προτεραιότητας 04 

ΔΔ: 30.823.831 € 
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Πρόοδος Υλοποίησης Προγράμματος 

ΑΞ 05 Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης 
και της διαχείρισης κινδύνων 

Πρόοδος 

Δημοσιεύθηκαν 8 προσκλήσεις ύψους 57,3 εκ. € για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών, την 
πρόληψη και διαχείριση κινδύνων από πλημμύρες, την  πρόληψη και διαχείριση κινδύνων από τη 
διάβρωση των ακτών, την εκπόνηση Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική 
Αλλαγή , την Ενίσχυση φορέων πολιτικής προστασίας και διαχείρισης κινδύνων.  Εντάχθηκαν 45 
παρεμβάσεις 64,4 εκ. € για: 

• Την αντιμετώπιση των πυρκαγιών και την πρόληψη και διαχείριση κινδύνων από πλημμύρες  
(50 εκ €) 

• Την πρόληψη και διαχείριση κινδύνων από τη διάβρωση των ακτών στην Κ.Μ. (7,2 εκ €) 

• Την εκπόνηση Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή στην ΚΜ 
(200 χιλ €) 

Άξονας Προτεραιότητας 05 

ΔΔ: 62.755.317 € 
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Πρόοδος Υλοποίησης Προγράμματος 

ΑΞ 05 Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης 
και της διαχείρισης κινδύνων 

Πρόοδος 

(συνέχεια) 

• Την ανάπτυξη συστημάτων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών 
στην περιοχή παρέμβασης της  ΣΒΑΑ της ΜΕΘ (1,1 εκ €) 

• Ενίσχυση φορέων πολιτικής προστασίας και διαχείρισης κινδύνων (5,8 εκ €). Ενισχυόμενοι 
φορείς: 

o Πυροσβεστικό Σώμα, 

o Υπουργείο Εθνικής Άμυνας,  

o Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

o Διευθύνσεις πολιτικής Προστασίας ΟΤΑ 

 

Άξονας Προτεραιότητας 05 

ΔΔ: 62.755.317 € 
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Πρόοδος Υλοποίησης Προγράμματος 

ΑΞ 06 Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των 
πόρων 

Πρόοδος 

Δημοσιεύθηκαν 34 προσκλήσεις ύψους 157,7 εκ €. Εντάχθηκαν 127 παρεμβάσεις, ύψους  122 εκ. € 
που αφορούν: 

 την βελτίωσης της ποιότητας και διασφάλισης της ποσότητας πόσιμου νερού (61,8 εκ €) 
 την σύνταξη  /  επικαιροποίηση Γενικών Σχεδίων Ύδρευσης Master Plans και υλοποίηση Σχεδίων 

Ασφάλειας Νερού (3,7 εκ €) 
 την παρακολούθηση της λειτουργίας των Εγκαταστάσεων Επεξ/σίας Λυμάτων ΕΕΛ (965 χιλ. €) 
 την βελτίωση και επέκταση μουσειακών υποδομών, την  ανάπλαση και ανάδειξη 

αρχαιολογικών χώρων και μνημείων (19 εκ €) 
 την τουριστική Προβολή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (4 εκ €) 
 την παρακολούθηση των υδάτων κολύμβησης και ενημέρωση κοινού (260 χιλ €) 
 Εντάχθηκαν παρεμβάσεις 33,3 εκ. € στις περιοχές παρέμβασης ΣΒΑΑ 

Άξονας Προτεραιότητας 06 

ΔΔ: 107.350.014 € 
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Πρόοδος Υλοποίησης Προγράμματος 

ΑΞ 07 Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των προβλημάτων σε 
βασικές υποδομές δικτύων 

Πρόοδος  

Δημοσιεύθηκαν 8 προσκλήσεις ύψους 383,4 εκ € για την ολοκλήρωση οδικών συνδέσεων ΔΕΔΜ, 

την αναβάθμιση σιδηροδρομικής σύνδεσης λιμένα Θεσσαλονίκης με το υπόλοιπο δίκτυο, την 
βελτίωση / επέκταση των ενδοπεριφερειακών μεταφορικών δικτύων την Ενεργητική Οδική 
Ασφάλεια και την ανάπτυξη δικτύων φυσικού αερίου χαμηλής και μεσαίας πίεσης. Εντάχθηκαν 
11 πράξεις ύψους 383 εκ €, για:   

• Ολοκλήρωση οδικών συνδέσεων ΔΕΔΜ, 74 εκ € 

• Αναβάθμιση σιδηροδρομικής σύνδεσης λιμένα Θεσσαλονίκης με το υπόλοιπο δίκτυο, 7 εκ. € 

• Βελτίωση ή κατασκευή περιφερειακών συνδέσεων με τα ΔΕΔΜ και Βελτίωση ή επέκταση των 
ενδοπεριφερειακών μεταφορικών δικτύων, 284 εκ € 

• Ενεργητική Οδική Ασφάλεια, 1,5 εκ € 

• Ανάπτυξη δικτύων φυσικού αερίου χαμηλής και μεσαίας πίεσης, 20,3 εκ € 

Άξονας Προτεραιότητας 07 

ΔΔ: 336.481.894 € 
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Πρόοδος Υλοποίησης Προγράμματος 

ΑΞ 08 Προώθηση της απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας του 
εργατικού δυναμικού 

Πρόοδος 

Δημοσιεύθηκαν 5 προσκλήσεις, ύψους 6,3 εκ. € για την συμβουλευτική και κατάρτιση ανέργων 
σε παραγωγικούς τομείς της RIS3 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, την  ανάπτυξη 
δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας σε άνεργους νέους, την ανάπτυξη δεξιοτήτων καινοτομίας 
εργαζομένων σε επιχειρήσεις, την  ενίσχυση και πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων 
δεξιοτήτων εργαζομένων (περιλ. ΣΒΑΑ).  

Εντάχθηκαν 7 πράξεις ύψους  6,8 εκ € για: 

• Συμβουλευτική και κατάρτιση ανέργων σε τομείς της RIS3 

• Ανάπτυξη και αναβάθμιση δεξιοτήτων καινοτομίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις 

• Ενίσχυση και πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων  δεξιοτήτων εργαζομένων ¨(δικαιούχοι: 
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ΤΕΕ / ΚΜ, Σύνδεσμος των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων, 
Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) 

Άξονας Προτεραιότητας 08 

ΔΔ: 11.477.137 € 



5η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης - Θεσσαλονίκη, 12 Ιουνίου 2019 19 19 

Πρόοδος Υλοποίησης Προγράμματος 

ΑΞ 9Α Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας 
(ΕΤΠΑ) 

Πρόοδος 

Δημοσιεύθηκαν 4 προσκλήσεις ύψους 37,4 εκ. € για την επέκταση και αναβάθμιση υφιστάμενων 
δομών και υποδομών υγείας τις κοινωνικές Υποδομές και την προμήθεια εξοπλισμού για τις 
δομές  Α’ βάθμιας και Β’ βάθμιας φροντίδας υγείας 
 
Έχουν ενταχθεί 21 πράξεις, ύψους 38,9 εκ. € που αφορούν: 
• Επέκταση και αναβάθμιση υφιστάμενων δομών και υποδομών υγείας (25,5 εκ. €) 
• Προμήθεια ασθενοφόρων ΕΚΑΒ (1 εκ €) 
• Κοινωνικές Υποδομές  (7,2 εκ. €) 
• Προμήθεια εξοπλισμού για τις δομές  Α’ βάθμιας και Β’ βάθμιας φροντίδας υγείας (5 εκ. €) 
 

Άξονας Προτεραιότητας 09Α 

ΔΔ: 41.250.566 € 
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Πρόοδος Υλοποίησης Προγράμματος 

ΑΞ 9Β Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας 
(ΕΚΤ) 

Πρόοδος 

Δημοσιεύθηκαν 54 προσκλήσεις ύψους 147,1 εκ. €  για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης 
και την καταπολέμηση της φτώχειας καθώς και την παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας και 
αντιμετώπισης των εξαρτήσεων. Έχουν ενταχθεί 147πράξεις, ύψους 129,3 εκ. € που αφορούν: 
• Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών (παιδικοί / βρεφικοί / βρεφονηπιακοί 

σταθμοί, ΚΔΑΠ) για άτομα που έχουν την ευθύνη φροντίδας παιδιών σε νοικοκυριά που 
απειλούνται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό (52 εκ €) 

• Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία (7 εκ €) 
• Λειτουργία: Δομών παροχής βασικών αγαθών, Δομών Αστέγων, Κέντρων Κοινότητας, ΚΗΦΗ, 

Ξενώνων και Κέντρα συμβουλευτικής γυναικών θυμάτων βίας , ΚΔΗΦ Ατόμων με Αναπηρία 
(37,3 εκ €) 

• Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας - ΤΟΜΥ (10,3 εκ €) 
• Αντιμετώπιση εξαρτήσεων (1,5 εκ €) 
• Παροχή Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας στην Κοινότητα (1,4 εκ €) 

Άξονας Προτεραιότητας 09Β 

ΔΔ: 175.090.947€ 
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Πρόοδος Υλοποίησης Προγράμματος 

ΑΞ 10 Επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά 
βίου μάθηση 

Πρόοδος 

Έχουν δημοσιευθεί 8 προσκλήσεις ύψους 65,9 εκ. € 
 
Έχουν ενταχθεί 34 πράξεις ύψους 56,2 εκ. €  που αφορούν  
 
• Ανάπτυξη κτιριακών υποδομών σχολικής και προσχολικής εκπαίδευσης (44,9 εκ €) 
• Ανάπτυξη υποδομών και εξοπλισμών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (7,6 εκ €) 
• Αναβάθμιση εξοπλισμού ΤΠΕ σε σχολικές μονάδες της ΠΚΜ (1,8 εκ €) 
• Εξοπλισμός Ακαδημιών και Δημοσίων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού (700 χιλ. €) 
• Ενίσχυση αθλητικού εξοπλισμού και βελτίωση προσβασιμότητας ΑμεΑ σε σχολεία Α’ βάθμιας 

και Β’ βάθμιας εκπαίδευσης στην περιοχή παρέμβασης της ΣΒΑΑ ΜΕΘ (1,2 εκ €) 
 

Άξονας Προτεραιότητας 10 

ΔΔ: 35.217.679 € 
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Πρόοδος Υλοποίησης Προγράμματος 

Επιτόπιες Επαληθεύσεις 
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Επιτόπιες Επαληθεύσεις 
 

Πρόοδος Υλοποίησης Προγράμματος 

Επιτόπιες Επαληθεύσεις 

 Κατά το έτος 2018 ο Προγραμματισμός Επιτόπιων Επαληθεύσεων της ΕΥΔ 
αφορούσε: 

o 20 Πράξεις (Α’ Εξάμηνο) και  

o 18 Πράξεις (Β’ Εξάμηνο).  

Δηλαδή 38 συνολικές Πράξεις για επιτόπια επαλήθευση 38.  

Το πρόγραμμα επιτόπιων επαληθεύσεων υλοποιήθηκε σε ποσοστό 100%. 

 Οι δημοσιονομικές διορθώσεις που προέκυψαν ήταν ύψους 267,73€, 
ποσοστό 0,0004% των συνολικά ελεγχθεισών δαπανών ύψους 
65.154.555,03 € 
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Πρόοδος Υλοποίησης Προγράμματος 

Κανόνας «Ν+3» 
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Κανόνας «Ν+3» 

Πρόοδος Υλοποίησης Προγράμματος 

Κανόνας «Ν+3» 

• Υπερκάλυψη υποχρέωσης για το 2019 κατά 63 εκ € 

• Οι τρέχουσες πληρωμές καλύπτουν επίσης το 90,3 % της 
υποχρέωσης για το 2020 

 

 

 

 

Τρέχουσες Δαπάνες Υποχρέωση Κάλυψη Υποχρέωση Κάλυψη

ΕΤΠΑ 164.168.508,19                  130.656.645,97       125,6% 199.573.202,62  82,3%

ΕΚΤ 60.932.686,86                    31.436.387,26         193,8% 49.780.692,20    122,4%

Σύνολο 225.101.195,06                  162.093.033,23       138,9% 249.353.894,82  90,3%

2019 2020

Ποσά σε όρους ΚΣ 



5η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης - Θεσσαλονίκη, 12 Ιουνίου 2019 26 26 

Πρόοδος Υλοποίησης Προγράμματος 

Ενδιάμεσος Φορέας  

Κρατικών Ενισχύσεων 
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Ενδιάμεσος Φορέας Κρατικών Ενισχύσεων 
 

Πρόοδος Υλοποίησης Προγράμματος 

Ενδιάμεσος Φορέας Κρατικών Ενισχύσεων 

 Ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠ ΠΚΜ 
ορίστηκε ο ΕΦΕΠΑΕ (ΦΕΚ 5423-Β-2018) 

 Η Επιχειρησιακή Συμφωνία μεταξύ του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας και 
του ΕΦΕΠΑΕ για την άσκηση των καθηκόντων διαχείρισης δράσεων ΚΕ 
οριστικοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2019 

 To Σχέδιο Δημοσιότητας των Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων υποβλήθηκε από τν 
ΕΦΕΠΑΕ στις 3/5/3019, σύμφωνα με τους όρους της Επιχειρησιακής Συμφωνίας 
και βρίσκεται υπό έγκριση. 
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Πρόοδος Υλοποίησης Προγράμματος 

Στρατηγικές Βιώσιμης  

Αστικής Ανάπτυξης 
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Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης 
 

Πρόοδος Υλοποίησης Προγράμματος 

Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης 

 Έχουν εξειδικευθεί δράσεις ύψους 103,2 εκ € (97,1 % της ΔΔ των ΣΒΑΑ)  

 Έχουν δημοσιευθεί 63 προσκλήσεις ύψους 105,1 εκ €  (98,9 % της ΔΔ )  

 Έχουν ενταχθεί 122 πράξεις, ύψους 50,1 εκ € (47,2 % της ΔΔ) 
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Πρόοδος Υλοποίησης Προγράμματος 

Επόμενα Βήματα 
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ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ 

Πρόοδος Υλοποίησης Προγράμματος 

Επόμενα Βήματα 

 Κατανομή Αποθεματικού Επίδοσης και Υποβολή 
Αναθεώρησης Προγράμματος 

 Έκδοση Προσκλήσεων Κρατικών ενισχύσεων 

 Συμβασιοποίηση Ενταγμένων Πράξεων 

 Εφαρμογή Σχεδίου Δράσης 

 Προετοιμασία ενόψει Νέας Προγραμματικής Περιόδου 
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Πρόοδος Υλοποίησης Προγράμματος 

Αγγελική Ωραιοπούλου 
Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης  
ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  
 


