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Αναθεώρηση του Προγράμματος 

4η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης 
Θεσσαλονίκη, 23 Οκτωβρίου 2018 
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Αναθεώρηση του Προγράμματος 

• 04.07.2018: Έγκριση πρότασης Αναθεώρησης από την Επιτροπή    
              Παρακολούθησης (μέσω γραπτής διαδικασίας) του 
              Ε.Π. ΠΚΜ 

• 06.07.2018: Υποβολή πρότασης Αναθεώρησης στην Ευρωπαϊκή 
              Επιτροπή (Ε.Ε.) 

• 02.08.2018: Αποστολή παρατηρήσεων από την Ε.Ε. 

• 10.10.2018: Υποβολή επικαιροποιημένης πρότασης  
              Αναθεώρησης στην Ε.Ε. 

 

 

Χρονολόγιο 
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Αναθεώρηση του Προγράμματος 

Η προτεινόμενη Αναθεώρηση του ΕΠ «Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας» για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 αφορά στα 
εξής: 

• Ανακατανομή πόρων ΕΤΠΑ 

      ύψους 20,44 εκ ευρώ  (2,5% των συνολικών πόρων του ΕΤΠΑ),    από Άξονες 

Προτεραιότητες (ΑΠ 5 και ΑΠ6) με υψηλές εκπτώσεις στην εκτέλεση των έργων 
προς Άξονες Προτεραιότητες (ΑΠ 9Α και ΑΠ 10) με διαπιστωμένες ανάγκες και 
σημαντική υποχρηματοδότηση από τη φάση σχεδιασμού του Προγράμματος 

• Επανεξέταση του Πλαισίου Επίδοσης 

      στις περιπτώσεις Α.Π. που σημειώνουν καθυστέρηση στην επίτευξη των στόχων  και 

οροσήμων τους, σαν αποτέλεσμα λανθασμένων υποθέσεων και παραδοχών στη 
φάση σχεδιασμού του Προγράμματος, που σχετίζονται κυρίως με καθυστερήσεις 
στην εκπλήρωση των Θεματικών Αιρεσιμοτήτων 

• Τεχνικές προσαρμογές στη Στοχοθεσία, στους Ειδικούς Στόχους και τον 
ορισμό δεικτών 

       κατάργηση του ΕΣ 6f1 - Προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών για τη βελτίωση του 
περιβάλλοντος και την αποδοτικότερη χρήση πόρων στον τομέα των αποβλήτων, 
των υδάτων κλπ 

Αντικείμενο Αναθεώρησης 
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Αναθεώρηση του Προγράμματος 

      Ανακατανομή πόρων ΕΤΠΑ  
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Αναθεώρηση του Προγράμματος 

      Επανεξέταση Πλαισίου Επίδοσης 
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Αναθεώρηση του Προγράμματος 

      Αξιολόγηση ΕΠ ΠΚΜ 

Κύριο αντικείμενο του έργου «Αξιολόγηση της πορείας εφαρμογής του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΕΠ ΠΚΜ) 
2014-2020»: 

• Αποτελεσματικότητα και Αποδοτικότητα ΕΠ ΠΚΜ 

• Πλαίσιο Επίδοσης ΕΠ ΠΚΜ 

• Επικαιρότητα της λογικής παρέμβασης 

• Υποστήριξη της διαδικασίας Ενδιάμεσης Αναθεώρησης του ΕΠ ΠΚΜ 

• Προετοιμασία για τις αξιολογήσεις επιπτώσεων 

Χρονολόγιο έργου 

• 04.05.2018: προκήρυξη έργου 

• 21.05.2018 : σύμβαση έργου 

• 30.06.2018: υποβολή 1ου παραδοτέου («Αποτελεσματικότητα & Αποδοτικότητα ΕΠ, 
Πλαίσιο Επίδοσης, Αναθεώρηση ΕΠ») 
 Επανυποβολή στις 30.07.2018, παραλαβή στις 29/08/2018 

• 01.10.2018: υποβολή 2ου παραδοτέου («Προετοιμασία των Αξιολογήσεων Επιπτώσεων») 
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Αναθεώρηση του Προγράμματος 

Ιφιγένεια Καρατζιά 
Προϊσταμένη Μονάδα; Α1 - Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος 
ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  
 


